

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МО "Вельское"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Кудрявцев С.В.
 Стройка - Архангельская область, город Вельск, улица Набережная
 Объект - наружное электроснабжение

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	
	210/210/17 ИКЗ	
	173290701099929070100101331334299244	
Договор подряда (контракт)	дата	
	21.06.2017 г.	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.08.2017	01.08.2017	24.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.

Смета №62-17, Наружное электроснабжение по улице Набережная
 Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 269,623 тыс. руб.
 строительных работ _____ 168,521 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 103,184 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 85,762 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 351,12 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.		
по по- рядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч.опл.тр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Строительные работы Линия ВЛ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	1,62 180°9/1000	78963,6	12641,04	1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	127921	11256	20478
На единицу в ценах 2001г.						6947,91	2335,22				3783
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						13401,1	1969,01				
ВСЕГО на физобъем (1,62)						375,36	126,16				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						78963,6	12641,04				
ВСЕГО на физобъем (1,62)						6947,91	2335,22				
Накладные расходы 90% ФОТ (от 15 039)						127921	20478				
Сметная прибыль 43% ФОТ (от 15 039)						11256	3783				
Итого с накладными и см. прибылью						13535					
Итого с накладными и см. прибылью						6467					
Итого с накладными и см. прибылью						147923					
2	2	ТССЦ-201-0813 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Опоры стальные	т	-1,669	57645,29		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	-96210		
На единицу в ценах 2001г.						10734,69					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						57645,29					
ВСЕГО на физобъем (-1,669)						-96210					
Накладные расходы 87% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 43% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						-96210					
3	3	Без стоимости материала	Светильник уличный "Времен" стойка стальная FBR-08 под две лампы	шт.	9			1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37			
На единицу в ценах 2001г.											
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"											
ВСЕГО на физобъем (9)											
Накладные расходы 119% ФОТ (от 0)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью											
4	4	Прайс-лист	Закладной элемент Д=76 мм неокрашенный с четырьмя косынками и люками	шт.	9	371,71		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	3345		
На единицу в ценах 2001г.						69,22					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						371,71					
ВСЕГО на физобъем (9)						3345					
Накладные расходы 119% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						3345					
5	5	Прайс-лист	Лампа PLED-HP-T120 40Вт цоколь E27	шт.	23	159,97		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	3679		
На единицу в ценах 2001г.						29,79					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						159,97					
ВСЕГО на физобъем (23)						3679					
Накладные расходы 119% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						3679					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Прайс-лист	Сжим ответвительный У-733, сеч.156-35/1,5-10	шт.	14	5,42		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	76		
На единицу в ценах 2001г.						1,01					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						5,42					
ВСЕГО на физобъем (14)						76					
Накладные расходы 119% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						76					
7	7	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0225 0,5*0,5*1,9/100	513283,32	19206,07	1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	11549	2806	432
На единицу в ценах 2001г.						124690,95	5855,64				132
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						78515,03	2991,6				
ВСЕГО на физобъем (0,0225)						6736,41	316,35				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						513283,32	19206,07				
ВСЕГО на физобъем (0,0225)						124690,95	5855,64				
Накладные расходы 88% ФОТ (от 2 938)						11549	432				
Сметная прибыль 47% ФОТ (от 2 938)						2806	132				
Итого с накладными и см. прибылью						2585					
Итого с накладными и см. прибылью						1381					
Итого с накладными и см. прибылью						15515					
8	8	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,64 (160*0,4*1)/100	29360,56		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	18791	18791	
На единицу в ценах 2001г.						29360,56					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						1586,2					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						1586,2					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						29360,56					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						29360,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО на физобъем (0,64)						18791					
Накладные расходы 67% ФОТ (от 18 791)						18791					
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 18 791)						12590					
Итого с накладными и см. прибылью						6013					
9	9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,512 (160*0,4*0,8) / 100	16217,54		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	8303	8303	
На единицу в ценах 2001г.						16217,54					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						876,15					
ВСЕГО на физобъем (0,512)						876,15					
Накладные расходы 67% ФОТ (от 8 303)						16217,54					
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 8 303)						8303					
Итого с накладными и см. прибылью						8303					
10	10	ТЕР01-02-031-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2	100 ям	0,09 9/100	34839,98	30504,57	1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	3136	390	2746
На единицу в ценах 2001г.						4335,41	6691,55				602
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						4985,71	4751,49				
ВСЕГО на физобъем (0,09)						234,22	361,51				
Накладные расходы 67% ФОТ (от 992)						34839,98	30504,57				
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 992)						4335,41	6691,55				
Итого с накладными и см. прибылью						3136	2746				
Накладные расходы 67% ФОТ (от 992)						390	602				
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 992)						665					
Итого с накладными и см. прибылью						317					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с накладными и см. прибылью						4118					
11	11	ТЕР01-02-060 01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,128 (160*0,4*0,2) / 100	9814,74		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	1256	1256	
На единицу в ценах 2001г.						9814,74					
						530,24					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						530,24					
						9814,74					
ВСЕГО на физобъем (0,128)						1256					
						1256					
Накладные расходы 67% ФОТ (от 1 256)						842					
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 1 256)						402					
Итого с накладными и см. прибылью						2500					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									81846	42802	23656
											4517
Накладные расходы									35780		
Сметная прибыль									17237		
Итого по разделу 1 Новый раздел :											
Итого									134863		
В том числе:											
Материалы									15388		
Машины и механизмы									23656		
ФОТ									47319		
Накладные расходы									35780		
Сметная прибыль									17237		
Итого по разделу 1 Новый раздел									134863		
Раздел 2. Доставка материала											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	ТССЦлг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	19,3662 13,833*1,4	71,28	71,28	2 Перевозка ЭМ=7,41	1380		1380
На единицу в ценах 2001г.						9,62	9,62				
Итого на единицу с учетом "Перевозка ЭМ=7,41"						71,28	71,28				
ВСЕГО на физобъем (19,3662)						1380	1380				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1380		1380
Итого по разделу 2 Доставка материала :											
Итого									1380		
В том числе:											
Машины и механизмы									1380		
Итого по разделу 2 Доставка материала									1380		
Раздел 3. Электромонтажные работы											
13	13	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	1874,92	270,35	1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	1875	562	270
На единицу в ценах 2001г.						562,15	31,65				32
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						1874,92	270,35				
ВСЕГО на физобъем (1)						562,15	31,65				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 594)						1875	270				
Сметная прибыль 47% ФОТ (от 594)						562	32				
Итого с накладными и см. прибылью						475					
						279					
						2629					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Прайс-лист	Шкаф ЩМП-2-0 74 У2 IP-54 500x400x220 (УКМ40-02-54)	шт.	1	496,99		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	497		
На единицу в ценах 2001г.						92,55					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						496,99					
ВСЕГО на физобъем (1)						497					
Накладные расходы 119% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						497					
15	15	Прайс-лист	Провод ПуВ (ПВ1) 10ж/з	мп	15	8,86		1 Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37	133		
На единицу в ценах 2001г.						1,65					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение министерства строительства и архитектуры Арх. обл. №61-р от 20 июня 2017 г. ОЗП=18,51; ЭМ=6,42; ЗПМ=18,51; МАТ=5,37"						8,86					
ВСЕГО на физобъем (15)						133					
Накладные расходы 119% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						133					